
Názov stavby : Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň
Miesto : obec Píla
Termín výstavby : 45 kalendárnych dní

Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň TRVANIE VÝSTAVBY (DEŇ)

Rozdelenie úsekov výstavby

Doba výstavby (v dňoch)
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#Koniec výstavby

1 ÚSEK 1 ( celková dĺžka 850 m) 1 45

45

6

1.január 1 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

### 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.marec 1 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.apríl 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 ÚSEK 2 ( celková dĺžka 825 m) 1 45

45

6

2.január 1 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

### 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.marec 1 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.apríl 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 ÚSEK 3 ( celková dĺžka 180 m) 1 10
10

3

3.január 1 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 ÚSEK 4 ( celková dĺžka 787 m) 1 45

45

5

4.január 1 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

### 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.marec 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.apríl 23 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

REKAPITULÁCIA 45 20

Vydra Dušan

 P.číslo
Dĺžka 
trvania 

výstavby 
(deň)

Počet 
pracovníkovZačiatok výstavby

Podúsek č.1 (celková dĺžka 212,50 m)

Podúsek č.2  (celková dĺžka 212,50 m)

Podúsek č.3  (celková dĺžka 212,50 m)

Podúsek č.4  (celková dĺžka 212,50 m)

Podúsek č.1 (celková dĺžka 206,25 m)

Podúsek č.2  (celková dĺžka 206,25 m)

Podúsek č.3  (celková dĺžka 206,25 m)

Podúsek č.4  (celková dĺžka 206,25 m)

Podúsek č.1 (celková dĺžka 180,00 m)

Podúsek č.1 (celková dĺžka 196,75 m)

Podúsek č.2 (celková dĺžka 196,75 m)

Podúsek č.3  (celková dĺžka 196,75 m) 2(+2 z 3.úseku 
od 11.dňa)

Podúsek č.4  (celková dĺžka 196,75 m) 2(+1 z 3.úseku 
od 11.dňa)

Poznámka: 3 členná partia pracujúca v treťom úseku po ukončení úseku (do 10 dní) vypomôže v realizácií úsekov 1,2,4 (ostatných 35 dní)

konateľ Duvystav s.r.o.
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